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METODOLOGÍA DE 
LA FORMULACIÓN 
DE PROYECTOS II

Asignatura Proyectos 
Capítulo 3: Pre-factibilidad del proyecto
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Pre – factibilidad del Proyecto

• Es un análisis preliminar de una idea de proyecto, para
determinar si es viable convertirla en un proyecto.

• El propósito de esta etapa es no avanzar con una idea
insostenible.

• Disponibilidad de información
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Idea Pre-
factibilidad

Acta de 
constitución

Pre – factibilidad del Proyecto
En esta fase se pueden llevar a cabo un conjunto de estudios
que permitan determinar:
 Interés y prioridad de la idea del proyecto.
 Diagnóstico de la situación actual, que identifique el problema a

solucionar con el proyecto.
 La identificación de la “situación sin proyecto”.
 Viabilidad técnica del futuro proyecto.
 Viabilidad económica y política.
 Viabilidad legal.
 Viabilidad ambiental.
 Viabilidad social.
 Estudio de la fuentes de financiación.
 Beneficiarios del proyecto.
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La situación existente “sin proyecto”; también conocida como
“situación base”, “situación de partida” o “escenario sin proyecto”
consiste en establecer lo que pasaría en caso de no ejecutar el
proyecto.
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• Recopilación de información y análisis 
de antecedentes.

• Marco Legal
• Área del proyecto
• Análisis de mercado

Situación 
de partida
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1. Recopilación 
de la información 
y análisis de 
antecedentes

Inventario información 
existente

2. Marco legal

Legislación vigente –
Internacional, Nacional 
y Local

3. Área del 
proyecto

4. Análisis 
del mercado

Territorio Datos del 
mercado
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Pre – factibilidad del Proyecto
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Evaluación 
Técnica

Evaluación 
Ambiental

Evaluación 
Financiera

Evaluación 
Socio - Económica

Pre – factibilidad del Proyecto
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EVALUACIÓN TÉCNICA

Describir la tecnología requerida para el desarrollo y puesta en
marcha del proyecto, y su disponibilidad: procesos, equipos,
software, métodos, herramientas.
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Pre – factibilidad del Proyecto
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EVALUACIÓN AMBIENTAL

Describir los factores de impacto ambiental. Confeccionar un
checklist de los efectos ambientales que provoca la formulación,
implementación del proyecto y su uso posterior, determinar el
grado de impacto y plantear las medidas preventivas o
mitigadoras.

Pre – factibilidad del Proyecto
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EVALUACIÓN FINANCIERA

Determinar si el proyecto que se está proponiendo representa
una oportunidad de negocio, o será sostenible a corto, mediano y
largo plazo.
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Pre – factibilidad del Proyecto

martes, 27 de marzo de 2018Dr.Ing. Dante Guerrero 11

EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA

Evaluar el impacto socioeconómico de su proyecto a nivel de
beneficios tangibles e intangibles para los stakeholders del
proyecto.

Pre – factibilidad del Proyecto

martes, 27 de marzo de 2018Dr.Ing. Dante Guerrero 12

Las conclusiones del estudio permiten recomendar
algunas de las siguientes decisiones:

Postergar Reformular

Abandonar Estudio de 
factibilidad
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