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CIERRE DE LAS
ADQUISICIONES

Asignatura Proyectos

Matriz de Procesos vs Areas de Conocimiento - PMBOK 2013

Grupo del Grupo del Grupo del Grupo del Proceso Grupo del
Prt':c.est.l ’de Proceso de Proceso de de Seguimiento y Proceso de
Iniciacion Planificacion Ejecucion Control
12. Gestién de las 12.1. Planificar ~ las | 12.2. Efectuar las | 12.3. Controlar las | 12.4. Cerrar
10 | Adquisiciones del Adquisiciones Adqisiciones A Adquisiciones
Proyecto _ % | 26 7 | 2 |
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Es el proceso de finalizar cada
adquisicion

» El beneficio clave de este proceso es que documenta
los acuerdos y la documentacion relacionada para
futura referencia.

« El proceso Cerrar las Adquisiciones también implica
actividades administrativas, tales como finalizar
reclamaciones abiertas, actualizar registros para
reflejar los resultados finales y archivar dicha
informacion para su uso en el futuro

ENTRADAS SALIDAS
4 ™ ——
uisiciones
Plan para la CERRAR LAS 2 erradas
Direccion del ADQUISICIONES
Proyecto
HERRAMIENTAS Y {Actualizaciones a\
Docu_m_e_n,tos de la TECNICAS los Activos de los
Adquisicion + Auditorias de la adquisicion Pcr)ocesps d.e, a
K / + Negociacion de \___~rganizacion
adquisiciones

+ Sistema de Gestion de
Registros
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