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PMI es la abreviación de

“Project Management

Institute” – “Instituto de

Dirección de Proyecto”

A GUIDE TO THE PROJECT MANAGEMENT
BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK GUIDE)
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Gestión de la 
Integración

Gestión del 
Alcance

Gestión del 
Tiempo

Gestión del 
Costo

Gestión de 
la Calidad

Gestión de los 
Interesados

Gestión de los 
RRHH

Gestión de las 
Comunicaciones

Gestión de los 
Riesgos

Gestión de las 
Adquisiciones

47 Procesos
10 ÁREAS DE CONOCIMIENTO

PMBOK GUIDE 6ta edición

6

PMBoK 5ta Edición PMBoK 6ta Edición

Cambio de nombre de dos Áreas de Conocimiento

Gestión del Tiempo del Proyecto Gestión del Cronograma del Proyecto

Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto Gestión de los Recursos del Proyecto

Cambio de nombre de un proceso

Realizar el aseguramiento de la Calidad Gestionar la Calidad

Se han añadido tres nuevos procesos

Gestión de la Integración del Proyecto Gestionar el conocimiento del Proyecto, 

Gestión e los Riesgos del Proyecto Implementar la Respuesta a los Riesgos.

Gestión de los Recursos del Proyecto Controlar los Recursos

Se ha eliminado un proceso

Cerrar las Adquisiciones ---

47 procesos 49 procesos
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Certified
Associate in 
Project 
Management
(CAPM)

Project 
Management 
Professional
(PMP)

Program
Management 
Professional
(PgMP)

PMI-
ACP

• PMI Agile Certified Practitioner

PMI-
RMP

• PMI Risk Management Professional

PMI-
SP

• PMI Scheduling Professional

OPM
3

• Professional Certification

8

PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN 
DEL NIVEL CAPM
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PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN 
DEL NIVEL PMP
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12
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13

ICB v.4

14

ICB v.3 ICB v.4

Cambio de nombre de los ámbitos de competencia

Competencias Técnicas Competencias de la Práctica

Competencias de Comportamiento Competencias de la Persona

Competencias de Contexto Competencias de la Perspectiva

Cambio de las competencias

Competencias Técnicas 20 Competencias de la Práctica 14

Competencias de Comportamiento 15 Competencias de la Persona 10

Competencias de Contexto 11 Competencias de la Perspectiva 5

46 competencias 29 competencias



PYT 2017 II 15/11/2017

Dr. Ing. Dante Guerrero 8

15

NIVELES DE CERTIFICACIÓN IPMA (4–L–C )

16

NIVELES DE CERTIFICACIÓN IPMA (4–L–C )

Nota: x = obligatorio, (x) = opcional
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